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Aanleiding voor het onderzoek 

Vernieuwing van MIRT: 
nieuwe en brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven  
Nederland en de wereld om ons heen veranderen. Er ontstaan 
nieuwe bereikbaarheidsvraagstukken. Om Nederland ook in de 
toekomst goed bereikbaar te houden, is een andere manier van 
kijken, denken en doen nodig. Er moet verder worden gekeken 
dan de aanleg van nieuwe infrastructuur. De sleutel tot 
oplossingen voor veel vraagstukken ligt meer dan ooit in 
samenwerking (zie ook de brochure Meer Bereiken). Deze 
vernieuwde aanpak staat voor: 
  
• Brede blik op de bereikbaarheidsopgave: samenhang en 

synergie met andere ruimtelijke opgaven  
• Maatwerk bieden door slimme oplossingen, waarbij de 

gebruiker en zijn gedrag meer centraal staan  
• Samenwerken, een gelijkwaardige manier van werken 

tussen rijk, andere overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. 

 

Bestuurlijk overleg MIRT 

In het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT, november 2013) 

is afgesproken twee MIRT-onderzoeken uit te voeren, namelijk 

voor:  

• De goederencorridor Oost (Rotterdam-Arnhem/Nijmegen - 

Duitsland)  

• De goederencorridor Zuid (Rotterdam-Noord- 

Brabant/Limburg - Duitsland).  

In het plan van aanpak worden de corridors hierna aangeduid 

met Oost en Zuid.  

De  voorlopige onderzoeksvraag was wat de kansen en 

belemmeringen zijn voor het optimaliseren van deze   

multimodale goederencorridors en welke mogelijkheden er zijn  

voor economische ontwikkeling. 

 

Topsector Logistiek  

In beide MIRT-onderzoeken wordt tevens uitwerking gegeven  

aan de actie (nationaal) kernnetwerk uit de Topsector Logistiek.  

Deze actie ziet op het ontwikkelen van “een  

gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en  

(regionale) overheden op een kernnetwerk van  

achterlandverbindingen en multimodale  

overslagpunten”. 

 

Een nieuwe aanpak 

In het BO MIRT is tevens afgesproken  beide MIRT-

onderzoeken volgens de nieuwe aanpak van de 

bereikbaarheidsopgaven uit te voeren. Het programma voor 

deze nieuwe aanpak heet “Meer Bereiken”: slimmer, creatiever 

en gezamenlijk! (zie kader). Een expliciete kwartiermakersfase 

speelt  bij  de nieuwe aanpak een belangrijke rol. 

 

 

De kwartiermakersfase voor het MIRT-onderzoek 

goederencorridor Oost heeft inmiddels tot een vastgesteld 

plan van aanpak geleid (15 januari 2015) en is gestart met 

de uitvoering van het onderzoek.  

 

Doel van dit document is om gezamenlijke afspraken te 

maken over de scope, doelstellingen, aanpak, planning, 

organisatie en bekostiging van het onderzoek voor de 

goederenvervoercorridor Zuid. 
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Conclusies kwartiermakersfase (1) 

Open proces  

Dit plan van aanpak is het resultaat van de kwartiermakersfase. 

In deze fase zijn lopende initiatieven en ambities  

geïnventariseerd en heeft de kwartiermaker in opdracht van het  

Rijk in een open proces met betrokken partijen het gesprek  

gevoerd over de inhoud, opzet en aanpak van het MIRT- 

onderzoek (een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlage). 

 

Samenvattend beeld 

In de kwartiermakersfase is met betrokken partijen 

geconcludeerd dat er weinig behoefte is bij partijen aan een 

langdurig en verdiepend onderzoek. In het recente verleden is 

al veel uitgebreid onderzocht. Bovendien lopen tal van 

projecten, die bijdragen aan de optimalisatie van het gebruik 

van de corridor. Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat er 

nog geen sprake is van grootschalige samenwerking en 

afstemming tussen partijen en initiatieven. Een gezamenlijke 

visie op de ontwikkeling van de corridor ontbreekt. Hierdoor is 

onder meer weinig sprake van innovatie of vernieuwing  en 

worden kansen voor onder andere waarde creatie, 

synchromodaliteit en duurzaamheid onvoldoende benut. Het 

MIRT-onderzoek is nodig om verschillende problemen en 

kansen in samenhang te onderzoeken en beoordelen.  

 

Overeenkomsten met goederencorridor Oost 

Bovenstaand  beeld komt overeen met dat uit de  

kwartiermakersfase van het MIRT-onderzoek goederencorridor  

Oost. Met betrokken (regiegroep) partijen is daarom gesproken  

over het hanteren van dezelfde opzet en aanpak van het plan  

van aanpak voor de goederencorridor Zuid:  

a) ontwikkelrichting/ roadmap 2020/2030 en b) het parallel  

beetpakken  van enkele specifieke thema’s waar energie van  

partijen op zit. 

  

 

Ad a) Ontwikkelrichting 

Het MIRT-onderzoek moet resulteren in een gezamenlijke 

visie op de gewenste ontwikkeling van een logistieke 

corridor van topniveau.  Daarbij gaat het niet alleen om de 

corridor (infrastructuur) zelf, maar nadrukkelijk ook om de 

logistieke processen en de omgeving waar de corridor 

doorheen loopt. Hoe kan de omgeving (economisch) 

profiteren van de aanwezigheid van de corridor? 

Duurzaamheid is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 

 

Ad b) Thema’s 

Naast een gezamenlijke visie zal worden ingezoomd op een 

aantal specifieke thema’s, die in de kwartiermakersfase als 

belangrijk naar voren zijn gekomen voor het verzilveren van 

kansen en wegnemen van belemmeringen op de corridor.  

Het gaat om de volgende thema’s: 

1. Logistieke ketens (analyse en kansen voor optimalisatie) 

2. Optimaliseren logistieke knooppunten en terminalnetwerk, 

    bedrijventerreinen en VAS/VAL 

3. Optimaliseren voorzieningen corridor  

4. Betere benutting modaliteiten en smart oplossen van  

    knelpunten infrastructuur 

5. Ontwikkelpotentie  van de Maas en de Brabantse kanalen 

 

De thema’s 1 t/m 4 zijn identiek aan de thema’s in het Plan 

van aanpak Oost. Hiervoor is bewust gekozen vanwege de 

samenhang en mogelijkheden voor koppeling van de 

(deel)onderzoeken. Dit gaat eigenlijk ook op voor thema 5 

(Ontwikkelpotentie Maas en Brabantse kanalen); bij de 

Goederencorridor Oost gaat het om  de bevaarbaarheid van 

de Waal. Ook de Waal is van groot belang voor de 

goederencorridor Zuid, maar vanwege de geografische 

scope ligt dat thema bij het MIRT-onderzoek corridor Oost. 
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Conclusies kwartiermakersfase (2) 

Samenhang en systeembenadering corridors 

Het kwartiermaken in Zuid heeft voorts de samenhang met de 

corridor Oost duidelijk gemaakt, ondanks de verschillen in 

karakter van de corridors. De corridor Zuid is (meer dan de 

corridor Oost) een Nederlandse en grensoverschrijdende 

corridor met een duidelijke EDC- en VAS/VAL-functie in de 

regio, goederenvervoerstromen met een regionale herkomst of 

bestemming, maar ook aansluiting op activiteiten en netwerken 

over de grenzen.  

Om recht te doen aan de werkelijkheid past een benadering om 

de corridor als systeem te zien: onderlinge samenhang tussen 

corridors/gebieden en modaliteiten (communicerende vaten). 

Ook de corridor Zuid is onderdeel van een groter geheel en het 

is van belang om het geheel goed in beeld te krijgen.  
 

De kwartiermakersfase corridor Zuid heeft met het voorliggende 

plan van aanpak dan ook gevolgen voor de aanpak van het 

MIRT-onderzoek goederencorridor Oost dat inmiddels is gestart 

(onder andere goederenstromen  en logistieke ketens).Voorts 

zijn er praktische argumenten om bij enkele  thema’s 

gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld bij het thema 

voorzieningen. Kortom, er zijn inhoudelijke en praktische 

argumenten om de twee MIRT-onderzoeken nauw op elkaar 

aan te laten sluiten. Daarbij is er gedurende het MIRT- 

onderzoek nadrukkelijk ruimte om nieuwe thema’s toe te 

voegen. Hierdoor wordt een adaptieve aanpak mogelijk, waarin 

stapsgewijs rekening kan worden gehouden met nieuwe 

ontwikkelingen en urgenties. 

  

Brede afstemming 

De nieuwe aanpak vraagt om een brede afstemming van 

beleid/ambities en samenhangende projecten in het gebied 

rondom de corridor van verschillende overheidslagen en 

marktpartijen.  

  

 

Deze ambities vormen basis voor het verdere onderzoek:   

•  SVIR 

•  Partituur naar de Top (Topsector Logistiek) 

•  Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam 

•  Adaptieve agenda Zuidelijke Randstad 

•  Visie Ruimte en Infrastructuur Zuid-Holland 

•  Gebiedsagenda Brabant   

•  Logistieke Agenda Brabant 

•  Havenstrategie Moerdijk 

•  Provinciaal Verkeer en Vervoerplan Limburg 

•  Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg  

•  Gebiedsagenda Limburg 

•  Ambitiedocument Limburg Topprovincie Logistiek 

 

Koppelkansen duurzaamheid 

In het MIRT-onderzoek zal tevens worden gezocht naar 

mogelijke koppelkansen tussen de opgaven voor de corridor 

en mogelijke kansen en meerwaarde voor duurzaamheid. Dit 

gebeurt door samen met betrokkenen met een brede blik 

naar de omgeving te kijken (people, planet, profit). Hierbij 

gaat het onder meer om een verbetering van de 

luchtkwaliteit, geluidreductie, vermindering van de CO2 

uitstoot en externe veiligheid. De (inter)nationale context en 

richtlijnen voor de opgaven in het kader van klimaat en 

milieu worden daarbij meegenomen: 

• Witboek Transport 

• EU-richtlijn hernieuwbare energie 

• EU-richtlijn brandstofkwaliteit 

• Richtlijn Clean Power for Transport 

• SER-energieakkoord/brandstofvisie 

 

In de bijlage wordt bovenstaande nader toegelicht.  
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Doelstelling MIRT- onderzoek 

Het primaire doel van het komende MIRT-onderzoek is 

het met overheden en marktpartijen gezamenlijk maken 

van een ontwikkelstrategie voor de toekomst van de 

corridor Zuid, die inspeelt op de belangrijkste kansen en 

belemmeringen voor het optimaal functioneren van de 

corridor (in termen van People, Profit en Planet) en 

daarmee bijdraagt aan de nationale bereikbaarheid en 

versterking van de concurrentiekracht. Hiermee wordt 

tevens invulling gegeven aan het kernnetwerk voor de 

corridor Zuid. De focus ligt op het stimuleren van:   

• optimaal, flexibel en slim gebruik van het bestaande  i

nfrastructuurnetwerk (weg, rail, water en buisleiding) 

• efficiëntieverbetering logistieke sector en achterland- 

netwerk 

• benutting van kansen voor de (regionale) economie  

en duurzaamheid 

• nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden,    

bedrijven en kennisinstellingen  

• kansen voor innovatie 

 

In het komende MIRT-onderzoek worden de ambities  

en opgaven uitgewerkt in een ontwikkelrichting voor  

2030. Een ontwikkelrichting met de focus op de  

ambities die de actoren samen willen bereiken. Dit zal  

geen blauwdruk zijn, maar eerder een strategie of  

roadmap, dat helpt om steeds weer beslissingen te  

kunnen nemen over de verdere corridorontwikkeling. In  

de kwartiermakersfase zijn reeds enkele kwaliteits- 

aspecten genoemd. Deze zijn hiernaast in het kader  

vermeld. 
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Doelstelling en beoogde resultaten 

 

 

 

 

 

Kenmerken van een logistieke corridor van topniveau zijn o.a.: 

• Deur-tot-deur kwaliteit (qua services, kosten, duurzaamheid) 

van internationaal concurrerend niveau; 

• Hoogwaardig innovatie- en vestigingsklimaat langs de corridor 

met veel VAL en VAS (ketenregie) activiteiten; 

• Efficiënte, vlotte en betrouwbare afhandeling van 

goederenstromen (aspecten als betrouwbaarheid, 

robuustheid, flexibiliteit); 

• Optimale benutting van het multimodale netwerk en van 

ladingdragers op basis van omstandigheden in het netwerk; 

• Virtuele logistiek (informatie-services voor bv. veilingen, local-

for-local, laatste kilometer, logistieke regie-dienstverlening); 

• (…..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdshorizon 

Het MIRT-onderzoek zal zich richten op de korte (2017), 

middellange (richting 2020) en lange termijn (richting 2030).  

   

Resultaat  

Beoogd eindresultaat van het MIRT-onderzoek is dat er uiterlijk 1 

jaar na de vaststelling van het plan van aanpak, voor 

gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming klaarligt: 

• Een door stakeholders gedragen ontwikkelrichting en 

actieplan voor de corridor Zuid met een daarbij behorende 

governancestructuur en rolverdeling Rijk, regio en 

bedrijfsleven; 

• Acties die zijn gebaseerd op de 5 i’s (zie bijlage) en gericht 

op de korte, middellange en lange termijn; 

• Waarbij bepaald is welke concrete acties door welke partijen 

genomen zullen worden.  

  

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 



9 

Scope 

Geografische scope 

Het onderzoeksgebied is gericht op de goederencorridor  

Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland en omvat de 

modaliteiten: 

   Weg: A16/ A58/ A67 

   Spoor: Brabantroute 

   Water: Maas en Brabantse Kanalen 

   Buis 

 

De corridor maakt, gezien het feitelijke gebruik (Nederland is in 

gesprek met Brussel over de administratieve implementatie van 

de zuidelijke corridor in het TEN-T netwerk) deel uit van de 

Europese Rhine-Alpine corridor van het TEN-T netwerk van 

Rotterdam naar Genua. Dit is een van de drukste routes voor 

het goederenvervoer van Europa, die de zeehavens van 

Rotterdam en Antwerpen verbindt met onder andere Duitsland, 

Zwitserland en Italië.  

Delen van de waterwegen in de corridor liggen ook op de 

Northsea-Mediterranean corridor: het gaat dan om het eerste 

deel rond de havens van Rotterdam en Moerdijk en om het 

laatste deel, met het vervoer over de Maas naar het zuiden.  

   

Door een zogenaamd beïnvloedingsgebied (de waaier in figuur) 

op te nemen worden effecten of ontwikkelingen die optreden in 

het gebied rond de corridor ook meegenomen.  
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Scope (2) 

 

Inhoudelijke scope 

Het MIRT-onderzoek richt zich op het goederenvervoer en de 

logistieke ketens op de corridor van Rotterdam via Brabant en 

Limburg naar Venlo en Duitsland. Bestaande en geplande 

infrastructuur vormt het fysieke uitgangspunt.  

 

Het MIRT-onderzoek heeft betrekking op zowel container- als 

bulkvervoer. 

 

De mogelijkheden voor het optimaliseren van het 

goederenvervoer over deze infrastructuur en voor de 

onderliggende logistieke processen worden in het onderzoek 

primair gezocht in de logistieke ketens en in het gedrag van de 

gebruikers. Hierbij wordt ook de samenhang met  

personenvervoer betrokken, wat gebruik maakt van dezelfde 

infrastructuur. Het vergt dus een integrale multimodale 

benadering. 

 

Het MIRT-onderzoek zal zich verder richten op de 

mogelijkheden om het goederenvervoer over de corridor (meer) 

te verknopen met regionale economische activiteiten. Het gaat 

dan in het bijzonder om de versterking van activiteiten passend 

bij de negen economische topsectoren. In deze corridor gaat 

het dan om de Zuidvleugel, de zone Breda-Tilburg, Eindhoven 

en omstreken en Venlo en omstreken (zie SVIR, 2012; 

stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren).  
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Twee benaderingen: corridor centraal en omgeving centraal  

Om invulling te geven aan de ‘R’  in het MIRT, wordt in het MIRT-onderzoek naast een strategie en actieplan op het functioneren 

van de corridor ook inzichtelijk gemaakt hoe andere opgaven in het gebied gekoppeld kunnen worden aan de corridor en welke 

kansen kunnen worden benut voor de gebieden.  

 

Economische ontwikkeling staat soms op gespannen voet met leefbaarheid. Groei van het goederenvervoer kan bijvoorbeeld 

leiden tot meer geluids- en trillinghinder en risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De belangen en baten van economische 

ontwikkeling zijn veelal nationaal en regionaal, terwijl de lasten in termen van overlast lokaal neerdalen. Naast kansen worden 

daarom ook potentiele lasten meegenomen.  

 

Het uitgangspunt voor het MIRT-onderzoek is dat gezocht wordt naar de welbekende win-win situaties.  

 

De opgave wordt vanuit twee kanten benaderd: de corridor centraal en de omgeving centraal.  

1. Corridor centraal: wat heeft de corridor nodig van het ruimtelijk beleid om optimaal te kunnen bijdragen aan de economische 

concurrentiepositie.  

2. Omgeving centraal: wat zijn de wensen en randvoorwaarden vanuit het gebied (omgevingsanalyse) en op welke wijze kan 

de corridor daaraan bijdragen.  

 

In de onderwerpen/thema’s (zie sheet 20) met een ruimtelijk component wordt leefbaarheid als te onderzoeken aspect 

meegenomen. Dit geldt in ieder geval voor thema’s als de ontwikkeling van bedrijventerreinen, voorzieningen langs de corridor 

en ontwikkelpotentie van de Maas en Brabantse kanalen.  

 

Tevens zal gedurende het MIRT-onderzoek op gewenste momenten om advies en reflectie worden gevraagd aan experts op het 

gebied van leefbaarheid voor de items die relevant zijn, onder andere milieukwaliteit, bescherming van cultureel erfgoed en 

unieke natuurlijke waarden.  
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Scope (3) 
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Duurzaamheid 

 

Er zijn kansen om de logistieke activiteiten op de corridor duurzamer te maken en duurzaamheidswinst te boeken door 

meekoppelkansen in kaart te brengen en te benutten. Het MIRT-onderzoek is er niet op gericht een specifieke 

duurzaamheidsopgave aan te pakken. Dit betekent dat duurzaamheid onderdeel is van de doelstelling van het onderzoek en dat 

in de uitwerking van de ontwikkelrichting en oplossingsrichtingen, duurzaamheid expliciet wordt meegenomen (denk bijvoorbeeld 

aan oplossingen als bundelingsconcepten, verschuiving modal split en schone logistiek).Ook zal bijvoorbeeld gekeken worden 

naar mogelijkheden en kansen voor alternatieve brandstoffen, LNG en de ontwikkeling van duurzame energie/biomassa. Bij de 

uitwerking van de oplossingsrichtingen kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de omgevingswijzer. Daarbij zal dan ook 

de expertise van het leefbaarheidsteam worden ingezet. 

 

Innovatie 

 

Een belangrijke voorwaarde voor duurzame groei is een economie die veerkrachtig is, snel weet in te spelen op veranderingen 

en zich weet aan te passen aan nieuwe mondiale omstandigheden. Innovatie ontstaat in een interactief en permanent proces van 

schaven en bijstellen waarbij iedereen betrokken is. Innoveren vraagt om experimenteerruimte, om een test- en 

ontwikkelomgeving en een creatief klimaat, buiten het traditionele laboratorium. Ook op deze goederencorridor zijn hier diverse 

kansen voor. Naast een verder verkenning van de Smart Mobility mogelijkheden voor het goederenvervoer over weg, spoor en 

water, kan ook het transport via buisleidingen innovatieve kansen bieden door de toepasbaarheid van buisleidingen in het 

multimodaal transport te verbreden en daarmee duurzaam en veilig bulktransport ook op de corridor Zuid te optimaliseren. 
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Scope (4) 
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Verschillende invalshoeken corridor  

Er kan op verschillende manieren naar de corridor worden 

gekeken. Voor de ontwikkelrichting is het van belang deze 

verschillende invalshoeken te onderscheiden.  

  

Naar netwerk lagen (“van beneden naar boven”) 

• Netwerk van de infrastructuur, fysiek en data (hardware) 

• Netwerk van de vervoersdiensten en modaliteiten: het 

vervoer met de vrachtwagen, de trein en het schip  

• Netwerk van de verplaatsing, opslag, Value Adding 

Logistics (VAL) en Value Adding Services (VAS) 

(expediteurs) 

• Netwerk van goederenproductie en – verbruik (verladers) 

 

Voor het onderzoek is het van belang te weten in welke laag 

de knelpunten of kansen  zich voordoen en in welke laag de 

beïnvloeding moet plaatsvinden.  

 

Naar geografische schaalniveau 

Een tweede invalshoek is het schaalniveau waarop kansen en 

knelpunten betrekking hebben.  

• Internationaal niveau (TEN-T) 

• Nationaal niveau (mainport Rotterdam tot de Duitse grens) 

• Regionaal niveau  

• Lokaal niveau 

  

Voor het onderzoek is van belang bewust te zijn van het 

schaalniveau en daarbij de juiste stakeholders te betrekken.   
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Begrip van de corridor (1) 

 

Naar functies 

In de wetenschap worden vier functies onderscheiden: 

• Verbindings-as (gaat primair over het verbinden van op afstand 

gelegen regio’s die een bepaalde relatie (zouden kunnen) 

hebben op internationaal, nationaal of bovenregionaal niveau) 

• Vervoers-as (corridor is primair een bundel infrastructuur die 

vervoersstromen accommodeert; knelpuntenbenadering staat 

centraal) 

• Economische ontwikkelings-as  (naast vervoersstromen gaat de 

aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van werklocaties en het 

behalen van economische voordelen; kansenbenadering) 

• Ruimtelijk ontwikkelingsconcept (net als onder drie maar met het 

verschil dat het economische belang nadrukkelijk naast andere 

belangen wordt geplaatst zoals ruimtelijke kwaliteit)   

 

De corridor Zuid kan in principe alle vier de functies hebben. Voor 

het MIRT-onderzoek is het van belang om duidelijkheid te hebben 

over de functie.  

 

Gelet op het doel van het MIRT-onderzoek zal de corridor 

nadrukkelijk als economische ontwikkelings-as worden gezien die 

bijdraagt aan de concurrentiekracht van Nederland. Ruimtelijke 

kwaliteit en duurzaamheid worden wel als meekoppelkans 

meegenomen. Deze benadering is in lijn met de SVIR.  
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Goederenproductie en -verbruik 

 Infrastructuur, fysiek en data 

Verplaatsing, opslag, VAL, VAS 

Vervoersdienst, modaliteiten 

  

 Omgeving: Ruimte en economie 

 

Lokaal niveau  
 

Regionaal niveau   

 

Nationaal niveau   

 

Internationaal 

niveau  

                 1. Kansen en knelpunten corridor 

2. Wat heeft de 

corridor nodig van 

de omgeving? 

3. Wat heeft de 

omgeving nodig 

van de corridor? 

Begrip van de corridor (2) 

V A 

V A 

V A 

V 

A 

Vraag  

Aanbod   
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Huidig volume goederenvervoer in miljoen ton 

 

Het in inzichtelijk maken van het huidig gebruik van de 

corridor bleek niet eenvoudig in de kwartiermakersfase. 

Een eenduidig beeld neerzetten is door de 

verscheidenheid aan bronnen niet gemakkelijk. Het in 

beeld brengen van het gebruik van de corridor is 

daarmee een belangrijke onderzoeksvraag voor dit MIRT-

onderzoek.  
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Huidig en toekomstig gebruik van de 
corridor   

Verwachte groei  

 

De verwachting is dat met de ingebruikname van 

Maasvlakte 2, de komende decennia het goederenvervoer 

verder zal stijgen. De groei zal zich met name manifesteren 

in het containervervoer.  

 

De mate waarin deze groei plaatsvindt is afhankelijk van de 

verschillende scenario's die worden gehanteerd voor de 

economische groei. De verwachting volgens WLO 

scenario’s is dat in 2040 het goederenvervoer ten opzichte 

van 2010 zal groeien met 110 miljoen ton (laag RC tot 400 

miljoen ton (groei GE). Wat betreft de modal split laten de 

WLO-scenario’s vrijwel geen verschuiving zien ten opzichte 

van 2010 (Bron, WLO-scenario’s, 2006).  Op dit moment zijn 

de nieuwe WLO-scenario’s in ontwikkeling. De resultaten 

daarvan zullen indien mogelijk een rol krijgen in het 

onderzoek.  

 

De scenario’s van het Havenbedrijf Rotterdam gaan in lijn 

met hun ambitie in de Havenvisie 2030 uit van een grote 

verschuiving (ten aanzien van het containervervoer). In 

2035 wordt gestreefd voor het containervervoer van en naar 

de Maasvlakte van een maximaal aandeel van 35% via de 

weg, 45% via de binnenvaart en 20% via het spoor.  
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Urgentie: het benutten van kansen (1) 

Bereikbaarheid  

Goede bereikbaarheid is essentieel voor de concurrentiepositie 

van Nederland. Het is van (over)levensbelang voor de mainport 

Rotterdam en de economische centra’s gelegen aan de 

corridor.   

 

Toppositie in de logistiek 

Nederland wil haar toppositie in de logistiek behouden en 

versterken. Tegelijk globaliseert de wereld in een hoog tempo, 

neemt de concurrentie in de logistieke sector toe, stellen 

gebruikers steeds hogere eisen aan leveringen en verschuiven 

per saldo de internationale en nationale goederenstromen. 

Deze ontwikkelingen dwingen bedrijven tot integratie, 

optimalisatie en flexibilisatie van logistieke ketens (in modaliteit, 

tijd en locatie) en tot een betere samenwerking tussen logistieke 

knooppunten, tussen havens en terminals in het achterland. Het 

is, kortom, zaak om in deze wereld innovatiever, slimmer en 

flexibeler te zijn dan anderen. Dit noodzaakt tot een vergaande 

samenwerking tussen actoren in de logistieke keten.  

   

Urgentie 

De goederencorridor Zuid speelt een belangrijke rol in de 

Nederlandse ambities. De corridor is van groot belang voor de 

nationale bereikbaarheid en concurrentiekracht van Nederland. 

De opgave is om goede bereikbaarheid in de corridor Zuid te 

realiseren door te zoeken naar nieuwe vormen van 

samenwerking tussen Rijk, regio, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. Samen moeten we zoeken naar slimme en 

andersoortige maatregelen dan aanleg van infrastructuur.  

Voor deze samenwerking is een visie op de corridor nodig 

waarin bereikbaarheid en leefbaarheid voldoende worden 

bediend en in samenhang zijn geregeld.  

 

 

De corridor functioneert goed, maar het is belangrijk dat 

deze goederencorridor voor zowel de korte als voor de 

langere termijn (2030) optimaal blijft functioneren en blijft 

bijdragen aan de concurrentiekracht. Het kan beter. Daarbij 

noodzaken mondiale ontwikkelingen, inclusief de 

veronderstelde groei van het goederenvervoer uit Rotterdam 

via de corridor naar Duitsland tot onderzoek naar 

toekomstige functioneren van de corridor. 

 

Belang van samenwerking 

Betrokken partijen constateren dat onderlinge samenwerking 

in de corridor nog van de grond moet komen. Er zijn 

weliswaar lokale en regionale samenwerkingsverbanden, 

zoals LIOF en BOM, maar de samenwerking ontbreekt op 

het niveau van de corridor als geheel. Ook ontbreekt een 

gezamenlijke visie op de TENT-T status en de betekenis 

daarvan voor de ontwikkeling van de corridor. Hierdoor 

worden kansen onvoldoende benut. Het ontbreken van een 

gezamenlijke aanpak en strategie kan oorzaak zijn van: 

• inefficiency in de logistieke afhandeling en benutting 

van de fysieke infra; 

• dat kansen voor waarde-creatie in de regio 

onvoldoende worden benut; 

• dat er nog weinig sprake is van innovatie of vernieuwing 

op  de goederencorridor (denk aan multimodale 

terminals, open data, varen op gas, platooning van 

vrachtwagens, ...); 

• dat ruimtelijke keuzes met betrekking tot terminals en 

overslagcentra lokaal en ad hoc worden genomen, 

waardoor er soms sprake van wildgroei lijkt te zijn; 
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Urgentie: het benutten van kansen (2) 

• dat kansen voor duurzaamheid en synchromodaliteit 

onvoldoende worden benut; 

• dat er weinig zicht is op hoe kansen op de corridor het 

beste kunnen worden verzilverd; 

• fragmentatie: individuele onderzoeken zijn gebaseerd op 

verschillende uitgangspunten en worden niet in 

samenhang bekeken; 

• dat kansen tot optimalisatie van de logistieke keten als 

onderdeel van de corridor onvoldoende worden verzilverd.   

  

Meerwaarde MIRT-onderzoek 

Dit MIRT-onderzoek moet ontwikkelingen, ambities, opgaven en 

kansen in hun onderlinge samenhang onderzoeken en 

beoordelen. Het onderzoek richt zich primair op de corridor en 

de samenhang binnen de corridor als geheel, en dan vandaar 

op de samenhangende, regionale opgaven.  

  

Deze insteek, de onderkende ambities en kansen in de corridor, 

en dus ook het MIRT-onderzoek, vergen een nauwe 

samenwerking tussen alle actoren: vanuit de logistieke ketens, 

vanuit de ruimtelijke, economische en logistieke sector, en 

vanuit de overheden. Deze samenwerking en de ontwikkeling 

van een gezamenlijke visie voor de langere termijn stelt elk van 

de actoren in staat om verantwoorde besluiten over 

inspanningen en investeringen op de kortere termijn te nemen.  

  

Op dit moment ontbreekt echter zowel de visie als de 

samenwerking en heeft geen van de actoren het overzicht over 

de corridor als geheel. Een strategisch en integraal kader, dat 

helpt om nationale en regionale keuzen te maken is er niet. Het 

MIRT-onderzoek moet in deze leemte voorzien. 

 

 

 

Verwachte impacts van een MIRT onderzoek 

1. Efficiënte inzet van investeringen; grotere en breder 

gedragen investeringen die zodanig effectief zijn, dat de 

logistieke sector strategisch voordeel krijgt ten opzichte 

van concurrerende havens en daarbij horende logistieke 

corridors; 

2. Betere benutting van economische ontwikkelkansen 

voor de regio; stromen die bediend worden, leveren 

hogere toegevoegde waarde voor onze economie en 

daarmee versterking van onze concurrentiepositie; 

3. Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte; 

4. Vergroten robuustheid van de bereikbaarheid en het 

goederennetwerk;  

5. Duurzaamheidswinst door in kaart brengen en benutten 

van meekoppelkansen; 

6. Afstemming tussen verschillende schaalniveaus 

(internationaal, nationaal, regionaal) en tussen 

verschillende thema’s (logistiek, ruimtelijke ontwikkeling, 

duurzaamheid, etc.).   

 

Tevens kan het MIRT-onderzoek een positief effect hebben 

op lopende projecten en de samenhang daartussen.   
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De onderzoeksthema’s 

3 
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De onderzoeksthema’s (1)  

In dit MIRT-onderzoek naar de corridor Zuid worden twee 

algemene thema’s uitgewerkt, namelijk 1) de analyse van de 

logistieke ketens en 2) de ontwikkelrichting voor 2020 – 2030.  

Daarnaast wordt parallel ingezoomd op een aantal specifieke 

thema’s, die in de kwartiermakersfase zijn geïdentificeerd als 

kansrijk (zie volgende sheet).  

 

1. Logistieke ketens   

Om grip te krijgen op het huidige functioneren van de corridor, 

wordt een aantal verschillende logistieke ketens nader 

geanalyseerd. Doel van deze analyse is een meer diepgaand 

inzicht in kansen en knelpunten van een aantal kenmerkende 

logistieke ketens, bijvoorbeeld voor synchromodaliteit of 

economische spin-off. Te onderzoeken ketens zijn bijvoorbeeld 

de meest omvangrijke ladingen of economisch kansrijke ketens 

gelieerd aan andere topsectoren zoals de vers/agroketen of 

health logistics.  

Ingegaan wordt op vragen als: Wat zijn overwegingen om te 

kiezen voor een bepaalde modaliteit, wat zijn kansen voor 

synchromodaliteit  en wat is daarvoor nodig, welke behoefte 

aan terminals/overslagpunten is er en welke  

kansen/knelpunten komt men ‘onderweg’ tegen? 

 

2. Ontwikkelrichting 2020-2030 

De gezamenlijke ontwikkelrichting 2020 – 2030 beschrijft de 

ambitie ‘naar een corridor van topniveau’, waarmee tevens 

invulling wordt gegeven aan het kernnetwerk voor de corridor 

Zuid. In de kwartiermakersfase is als eerste beeld verkregen 

een corridor die betrouwbaar, robuust, flexibel, duurzaam, 

innovatief en efficiënt is. Dit beeld wordt verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd. De ontwikkelrichting is richtinggevend voor de 

selectie en prioritering van mogelijke oplossingsrichtingen en 

maatregelen.  

 

 

Het gebruikersperspectief staat centraal bij de uitwerking van de 

ontwikkelrichting:  

• wat zijn de eisen en wensen van de verschillende 

gebruikers over het functioneren van de corridor (de 

vervoerder, de verlader,..)? 

• wat verstaan ze daaronder? En wanneer is het bijvoorbeeld 

betrouwbaar, robuust, flexibel  efficiënt, innovatief en 

duurzaam?    

Ook worden de eisen meegenomen, die vanuit TEN-T aan de 

corridor worden gesteld.  

 

De werkgroep die de ontwikkelrichting uitwerkt, gaat tevens: 

• de belangrijkste lopende projecten op de corridor 

beoordelen vanuit het perspectief van de corridor: waar is 

samenhang en wat is nodig om lopende projecten te 

versterken zodat de gehele corridor daarvan meeprofiteert? 

• voor de belangrijkste trends en ontwikkelingen, de 

consequenties voor de corridor Zuid in beeld brengen en 

onderzoeken in hoeverre die leiden tot nieuwe kansen of 

belemmeringen c.q. ander type oplossingsrichtingen dan tot 

nu toe in beeld.  

• kijken of en zo ja welke “governance structuur” wenselijk is 

voor de corridor. Aangezien samenwerking veelal afhangt 

van de inhoudelijke context, wordt samenwerking in 

beginsel meegenomen en uitgewerkt in de specifieke 

thema’s/onderwerpen. In een latere fase zal er in deze 

werkgroep overkoepelend naar de benodigde publiek en 

private samenwerking worden gekeken. Nadrukkelijk zal 

gekeken worden naar de (inter)nationale samenwerking die 

nodig is in het kader van de TEN-T subsidies.      

• Een voorstel uitwerken voor het gezamenlijke actieplan. De 

uitkomsten van de uitwerkingen van de andere werkgroepen 

vormen hiervoor de input.  
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De onderzoeksthema’s (2)  

2. Optimaliseren voorzieningen corridor  

Een integrale aanpak en benutting van voorzieningen zoals 

overnachtingsplaatsen (zowel binnenvaart als weg), emplacementen 

spoor Brabantroute, verzorgingsplaatsen, douane en inspectie en 

veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s (secure lane) en de 

ruimtelijke inpassing daarvan. Anders dan bij het MIRT-onderzoek 

Oost is douane en inspectie als een belangrijk onderdeel naar voren 

gekomen en daarom opgenomen in het thema Voorzieningen. 

 

3. Betere benutting modaliteiten en smart oplossen van 

knelpunten 

Benutten van kansen voor synchromodaliteit op de corridor:  

• de juiste verbindingen tussen de modaliteiten en 

verkeersmanagement over de modaliteiten heen 

(netwerkmanagement);  

• kansen voor innovaties als ITS en kansen voor platooning, want 

aandeel vrachtwagens op de wegen is groot; 

• kansen voor uitrollen papierloos transport op de corridor; 

• ICT-innovaties voor informatie-uitwisseling (over lading en 

verkeer), die bijdragen aan slimme sturing in logistieke ketens en 

synchromodale goederenstromen. Door ICT-innovaties kunnen 

verladers, multimodale terminals, havenbedrijven, 

Rijkswaterstaat gemakkelijk samenwerken en informatie 

uitwisselen over zending, lading, voertuig en verkeer.  

 

4. Ontwikkelpotentie van de Maas en de Brabantse kanalen 

De capaciteit van de Maas is van groot belang gelet op de 

doelstelling om meer goederen via binnenvaart te vervoeren. Vanuit 

deze capaciteitsvraag zijn er meekoppelkansen rondom het robuust 

bedienen van sluizen en bruggen, waterveiligheid en 

bevaarbaarheid van de Maas en de Brabantse kanalen. Maar ook in 

relatie tot de VervangingsOpgave Natte Kunstwerken (VONK).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Specifieke thema’s  

In de kwartiermakersfase is een aantal thema’s als belangrijk 

naar voren gekomen voor het verzilveren van kansen en 

wegnemen van belemmeringen op de corridor. Niet alle 

onderwerpen kunnen tegelijk worden opgepakt. Ook kunnen er 

nieuwe en urgente onderwerpen in het proces naar voren komen. 

In ieder geval beginnen we met de volgende thema’s, waarvoor 

aparte werkgroepen worden ingericht.  

 

1. Optimaliseren logistieke knooppunten/terminalnetwerk en 

kansen voor bedrijventerreinen en VAS/VAL  

• gezamenlijk beeld over netwerkontwikkeling  

• ontwikkeling bestaande knooppunten  (in ieder geval Venlo en 

Moerdijk) 

• welke knooppunten dragen het meeste bij aan het creëren 

van toegevoegde waarde en een efficiënte logistieke 

afhandeling? Welke keuzes kunnen worden gemaakt en hoe 

voorkomen we  versnippering?  

• verbeteren multimodale overslaglocaties 

• onderscheid in functie van de corridor/regio 

(regionaal/nationaal/internationaal) 

 

Bij kansen VAS/VAL werkzaamheden in logistieke 

bedrijventerreinen op de corridor gaat het om:   

• samenhang tussen behoefte en aanwezigheid van logistieke 

bedrijventerreinen op de corridor 

• optimalisatie bestaande bedrijventerreinen en behoefte 

nieuwe bedrijventerreinen (waar, wanneer)  

• clustering bedrijventerreinen en kansen voor innovatie 

• multimodale ontsluiting van bedrijventerreinen 

• duurzame en hoogwaardige ruimtelijke inrichting van 

bedrijventerreinen 

• verbetering vestigingsklimaat en afstemming RO-beleid 
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Aanpak en planning  

4 



In lijn met de aanpak ‘Meer Bereiken’ en de conclusies uit de kwartiermakersfase wordt de fasering als volgt ingericht. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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Fasering MIRT-onderzoek  

 

i. Opstellen ontwikkelrichting  

ii. Analyse huidige situatie  

iii. Uitdiepen onderwerpen van 

belang  

 

iv. Strategisch kader  

v. Opstellen/uitwerken 

actieplan  

 

 

vi. Vaststellen actieplan  

Grondige probleemanalyse Onderzoek 

oplossingsrichtingen  

Afspraken over 

vervolgtraject  

Fasering ‘meer bereiken’ 

 
Fasering ‘MIRT-onderzoek’ 

 

 

 

 

 

 

Kwartiermakers

fase 

6 maanden  3 maanden  3 maanden  

Besluitvorming regiegroep  

Deze fasering sluit aan bij het reeds gestarte MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost. De aanpak en het proces van beide 

MIRT-onderzoeken zal waar mogelijk worden gecombineerd.  Dit betekent dat voor een aantal deelonderzoeken de 

verbinding en samenwerking wordt gezocht met het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost, dat qua planning iets voorop 

loopt.  
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Fase 1: probleemanalyse (1)  

I Opstellen gezamenlijke ontwikkelrichting  
 

Doel:  

Concretiseren van de gezamenlijke ontwikkelrichting: wat betekent 

een corridor die betrouwbaar, robuust, flexibel, efficiënt, innovatief en 

duurzaam is? Met deze ontwikkelrichting wordt tevens uitwerking 

gegeven aan het Kernnetwerk. Dit vindt in nauwe afstemming met 

het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost plaats. 

 

Activiteiten  

De algemene werkgroep ‘ontwikkelrichting en roadmap 2020 – 2030’ 

is verantwoordelijk voor onderstaande activiteiten.  

1. Concretiseren eisen en wensen: Op basis van enkele 

gesprekken en een gezamenlijke (start)bijeenkomst met 

stakeholders en gebruikers, wordt  de algemene 

ontwikkelrichting vanuit verschillende doelgroepen nader 

geoperationaliseerd (bijv. wat betekent betrouwbaarheid, 

robuustheid etc.). De gesprekken en bijeenkomst worden 

voorbereik met een startnotie, met daarin een eerste uitwerking 

van de ontwikkelrichting.  

2. Uitwerken ontwikkelrichting: De werkgroep verwerkt de input 

uit de gesprekken en bijeenkomst in het voorstel voor een 

concrete ontwikkelrichting.  

3. Verdieping expertgesprekken:  Blinde vlekken en/of specifieke 

onderwerpen uit de ontwikkelrichting worden (indien nodig) in 

individuele (groeps)gesprekken met experts uitgediept. Op basis 

hiervan wordt de ontwikkelrichting aangescherpt.  

4. Vaststellen ontwikkelrichting: De ontwikkelrichting wordt 

(schriftelijk) ter verificatie voorgelegd aan de betrokkenen 

(stakeholders, gebruikers) en vastgesteld door de regiegroep.  

 

Resultaat 

• Concrete ontwikkelrichting voor de corridor en haar omgeving. 

II Analyse logistieke ketens  
 

Doel:  

Inzicht in kansen en belemmeringen voor verschillende 

logistieke ketens en de economische bedrijvigheid daarom 

heen.  

 

Activiteiten  

1. Analyse ketens: Het corridorteam selecteert (ca vier) 

ketens die kansrijk zijn voor de te realiseren 

ontwikkelrichting (bijv. synchromodaliteit, economische 

ontwikkeling). Voor elke keten wordt een trekker 

gezocht, die voor de keten minimaal in beeld brengt: 

• vervoerde goederen  

• herkomst-bestemming (afstand) 

• overwegingen voor modaliteit/terminal 

• kansen/belemmeringen/potenties volgens 

gebruikers 

• mogelijkheden voor innovatie 

• … 

Voor scheepvaart en spoorvervoer zijn de belangrijkste 

gebruikers bekend. Voor het wegvervoer is 

aanvullende data nodig. Er zal nader bekeken worden 

of het zinvol is de weggebruikers door middel van 

truckspotting te inventariseren.  

2. Vastleggen kansen en belemmeringen: De resultaten 

uit de ketenanalyses worden gedeeld en aangescherpt 

met een brede groep uit bedrijfsleven en SPL. 

 

Resultaat 

• Gedeeld beeld van kansen en belemmeringen voor 

verschillende logistieke ketens. 
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Fase 1: probleemanalyse (2) 

 

III Uitdiepen onderwerpen van belang  
 

Doel:  

Uitwerken van de onderwerpen en acties die belangrijk zijn voor het verzilveren van kansen en wegnemen van 

belemmeringen op de corridor.  

 

Activiteiten  

1. Opstellen plannen van aanpak:  Voor elk onderwerp wordt door het corridorteam een trekker aangewezen. Deze trekker 

stelt (binnen maximaal een maand) een beknopt plan van aanpak op voor de uitwerking van het betreffende onderzoek. 

Een format is opgenomen in de bijlage. Indien het onderwerp ook in het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost is 

opgenomen, wordt waar mogelijk samen opgetrokken en het plan van aanpak hierop afgestemd. 

2. Uitwerking onderwerpen door werkgroepen: De aanpak en doorlooptijd verschilt per onderwerp. Door het corridorteam 

wordt de voortgang van de onderwerpen zoals vastgelegd in de plannen van aanpak gemonitord. Tevens heeft het 

corridorteam frequent overleg met de trekkers en stuurt het team op de onderlinge samenhang.  

3. Vastleggen uitkomsten: Elke werkgroep legt de resultaten van de uitwerking vast in een notitie of beknopt rapport.  

 

Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen wordt ook gekeken of en zo ja bij welke thema’s de toepassing van de 

omgevingswijzer zinvol kan zijn voor het identificeren van meekoppelkansen voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt de 

omgevingswijzer in ieder geval toe te passen bij een thema (optimaliseren voorzieningen corridor), zodat ook leerervaringen 

met dit instrument kunnen worden opgedaan.  

 

Resultaat 

• Inzicht in kansen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, die kunnen bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van 

de corridor. 

• Inzicht in de mogelijke samenwerking met het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost. 
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Fase 2: Oplossingsrichtingen  

IV: Strategisch kader 
 

Doel:  

Een door alle betrokken gedragen strategisch kader ten 

behoeve van de beoordeling van oplossingsrichtingen.  

 

Activiteiten: 

1. Opstellen strategisch kader: Op basis van de 

ontwikkelrichting en de analyse van de huidige 

situatie wordt een strategisch kader opgesteld. 

Hierin staan de criteria aan de hand waarvan de 

oplossingsrichtingen worden beoordeeld.  

2. Vaststellen strategisch kader: Het strategisch 

kader wordt vastgesteld door de regiegroep. Een 

gedragen strategisch kader is noodzakelijk om later 

in het MIRT-onderzoek de discussie over 

prioritering van oplossingsrichtingen te beperken.   

 

Resultaat  

• Kansrijke oplossingsrichtingen, vastgesteld door de 

regiegroep.  

 

 

 

V: Opstellen / uitwerken actieplan 
 

Doel:  

Opstellen van een concreet actieplan, op basis waarvan betrokken 

partijen gaan samenwerken aan de realisatie van de ontwikkelrichting.  

 

Activiteiten: 

1. Beoordeling: De door de werkgroepen aangedragen 

oplossingsrichtingen worden op basis van het strategisch kader 

getoetst op hun haalbaarheid, verwacht effect en draagvlak.  

2. Bijeenkomst gebruikers en stakeholders: De uitkomsten van de 

beoordelingen worden gepresenteerd. Er wordt gezamenlijk een 

selectie gemaakt van de meest kansrijke oplossingsrichtingen en 

partijen die voor de uitvoering aan de lat staan.  

3. Opstellen actieplan: Er wordt een voorstel voor een actieplan 

uitgewerkt. Naast een inhoudelijk voorstel voor maatregelen, bevat 

de agenda ook een voorstel voor de wijze van samenwerking en 

rolverdeling rijk, regio en bedrijfsleven.  

 

Resultaat 

• Concept actieplan met vervolgafspraken.  
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Fase 3. Besluitvorming 

VI: Vaststellen actieplan  
 

Doel:  

Een door alle betrokken partijen gedragen actieplan voor het vervolg en commitment voor de uitvoering. 

 

De actieagenda omvat de maatregelen en afspraken voor: 

- Korte termijn (2017)  

- Middellange termijn (2020) 

- Lange termijn (2030)  

 

Activiteiten: 

 

1. Slotbijeenkomst bestuurders en bedrijfsleven: Het concept actieplan wordt gepresenteerd. Aan de bestuurders/CEO’s 

wordt gevraagd prioritering aan te brengen in de voorgestelde maatregelen en in te stemmen met de aanpak.  

2. Definitief vaststellen: Het definitieve actieplan wordt vastgesteld door de regiegroep. 

 

Resultaat 

• Vastgesteld actieplan met vervolgafspraken.  

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 
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Planning 

2015                       2016   

   Q3 Q4 Q1 Q2 

Fase 1: probleemanalyse  

i. Opstellen gezamenlijke ontwikkelrichting  X 

ii. Analyse huidige situatie  X 

iii. Uitdiepen onderwerpen van belang  X X 

Fase 2: oplossingsrichtingen  

iv. Strategisch kader  X 

v. Opstellen / uitwerken actieplan  X 

Fase 3: besluitvorming  

vi. Vaststellen actieplan  X 

De planning van het MIRT-onderzoek is dat er uiterlijk één jaar na de vaststelling van het plan van aanpak, een 

actieplan voor het vervolg is vastgesteld. Het zwaartepunt van het MIRT-onderzoek ligt bij de probleemanalyse. 

De aanpak en daarmee ook doorlooptijd van de uitdieping, verschilt per onderwerp. Onderstaande planning gaat 

uit van maximaal zes maanden doorlooptijd per onderwerp. 

 

Aandachtspunt in de planning is de samenhang met het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost. Zoals gezegd 

wordt waar mogelijk de aanpak en het proces gecombineerd. Gezien het andere onderzoek enkele maanden 

voor loopt qua planning, zal waar mogelijk in het proces van het MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 

versneld worden om aan te sluiten bij het onderzoek naar de corridor Oost. 
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Organisatie, capaciteit en middelen  

5 



29 

Organisatie 
Organisatie 

Het MIRT-onderzoek wordt bestuurlijk aangestuurd door een 

regiegroep. De regiegroepleden zijn gezamenlijk opdrachtgever 

en besluitvormend ten aanzien van voorliggende stukken, zoals: 

•  gezamenlijke ontwikkelrichting 

•  relevante onderwerpen van belang 

•  strategisch kader en 

•  actieplan 

  

De regiegroep bestaat uit de volgende partijen: 

•  Rijk 

•  Topsector Logistiek  

•  Provincie Limburg  

•  Provincie Noord-Brabant 

•  Zuidvleugel  

•  Havenbedrijf Rotterdam 

  

De projectmanager geeft in opdracht van de Regiegroep leiding 

aan het MIRT-onderzoek.  

  

Corridorteam 

Onder leiding van de projectmanager is er een corridorteam, met 

een ambtelijke vertegenwoordiging van de Regiegroep. 

Daarnaast worden de belangrijkste stakeholders uitgenodigd, 

zoals Rijkswaterstaat, ProRail, TLN/EVO, inland- en 

haventerminals, wegvervoer, railvervoer en binnenvaart.  

 

Projectbureau 

Er is een klein projectbureau dat de projectmanager en het 

corridorteam ondersteunt en faciliterende taken heeft zoals: 

verslaglegging, opstellen planning en bewaken voortgang, 

verzorgen voortgangsrapportages, organiseren sessies en 

workshops, financiële administratie, verzorgen van 

communicatie. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Werkgroepen  

Het corridorteam stelt de werkgroepen in voor het uitwerken van 

de thema’s/onderwerpen. De bemensing van deze werkgroepen 

vindt plaats op basis van expertise, hieraan nemen bedrijfsleven, 

overheden en kennisinstellingen deel.  

  

De projectmanager trekt samen met het corridorteam de 

algemene werkgroepen: ontwikkelrichting 2020-2030 en analyse 

huidige situatie, omdat deze bepalend zijn voor het strategisch 

kader.  

 

Afhankelijk van de behoefte van de verschillende werkgroepen 

vindt afstemming plaats met vertegenwoordigers van overheden, 

bedrijven en belangenorganisaties. 

 

Inspiratie en vernieuwing  

Ten behoeve van inspiratie en reflectie wordt gedurende het 

MIRT-onderzoek geëxperimenteerd met diversie werkvormen. 

Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de vernieuwde aanpak 

van het programma ‘meer bereiken’: 

• Leefbaarheidsteam: Een team van experts op het gebied 

van leefbaarheid, wordt om advies en reflectie gevraagd bij de 

uitwerking van de verschillende thema’s.  

• Dwarsdenkers en friskijkers: Er wordt door het corridorteam 

een groep samengesteld van relatieve buitenstaanders met 

specifieke expertise die reflecteert op de producten. 

• Inspiratiesessies: Voor en met diverse betrokkenen en 

experts worden gedurende het onderzoek verschillende 

sessies georganiseerd (zoals ‘corridor café’, lezingen en 

werkbezoeken).  

 

Omdat het MIRT-onderzoek geen traditioneel project is, maar een 

adaptief proces, is de organisatie niet statisch. De samenstelling 

en omvang is flexibel, afhankelijk van fase en cyclus in het 

proces. Er vindt continue afstemming plaats met de omgeving. 
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Regiegroep 

Programmamanager  

Corridorteam  

Ondersteuning 

Specifieke thema’s 

Betere benutting 

modaliteiten 

Logistieke knooppunten 

en VAS/VAL 

Voorzieningen 

corridor 

Ontwikkelpotentie Maas 

en Brabantse kanalen 

   Overkoepelende thema’s 

Ontwikkelrichting 

2020 – 2030  

Logistieke ketens 

……… 

Inspiratiespoor 

Frisdenkers en 

dwarskijkers 

Leefbaarheidsteam  

Inspiratiesessies 

Participatiespoor 

Stakeholders  

 

(overheden, 

bedrijfsleven, 

belangen-

organisaties) 

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 



31 

Capaciteit en middelen 

Capaciteit 

Voor alle deelnemende organisaties in het corridorteam wordt gerekend een eigen inzet van 4 dagen per maand (1 dag per 

week).  

 

Voor elke werkgroep wordt een trekker aangewezen door het corridorteam. Deze trekkers zijn in principe afkomstig uit een van 

de organisaties die vertegenwoordigt is in het corridorteam. De gevraagde capaciteit zal per organisatie/werkgroep verschillen 

en wordt in de op te stellen plannen van aanpak uitgewerkt. Deze capaciteit hoeft niet per definitie apart vrij gemaakt te worden 

voor het MIRT-onderzoek. Het uitgangspunt is dat de werkgroepen zoveel mogelijk aansluiten/gebruik maken van lopende 

projecten en trajecten binnen de organisaties en daarvoor reeds beschikbare capaciteit.  De kosten voor de ter beschikking 

gestelde capaciteit worden door de eigen organisatie gedragen.   

 

Het leefbaarheidsteam en de frisdenkers en dwarskijkers worden afhankelijk van de behoefte op een aantal momenten 

gedurende proces ingeschakeld. Dit kan door reflectie op tussenproducten, deelname aan een bijeenkomst of een gesprek.  

 

Op andere stakeholders (andere overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties) wordt een beroep gedaan voor brede 

bijeenkomsten en/of waar nodig individuele gesprekken.  

 

Middelen  

De kosten voor het proces en de algemene organisatie, coördinatie en ondersteuning van het MIRT-onderzoek worden bekostigd 

door het ministerie van IenM. Dit is inclusief de activiteiten die worden georganiseerd voor het participatiespoor en 

vernieuwingsspoor, zoals werkbezoeken en workshops.   

 

Voor de uitwerking van de algemene en specifieke thema’s wordt uitgegaan van 50% financiering door het ministerie van IenM 

en 50% door de overige partijen. Per thema wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt opgenomen wat het budget is 

voor de uitwerking en welke partijen welk deel meefinancieren.   
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Bijlage 1. Beleidskaders (1)  

De nieuwe aanpak vraagt om een brede afstemming van beleid 

(ambities) en samenhangende projecten in het gebied rondom de 

corridor van verschillende overheidslagen en marktpartijen.  

Vanuit zowel Rijk, regio als het Havenbedrijf Rotterdam zijn 

(recente) visies ontwikkeld, met daarin de prioriteiten en ambities 

voor de toekomst. Deze vormen basis voor het verdere onderzoek.  

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft de 

ambitie aan van het Rijk voor Nederland in 2040. De SVIR gaat uit 

van een versterking van de ruimtelijk-economische structuur 

waarbij Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken en de 

topsectoren centraal staan. Daarnaast is het een Rijksdoel om een 

leefbare en veilige omgeving te waarborgen, waarbij gestreefd 

wordt naar het verbinden van ruimtelijke ontwikkelingen en 

infrastructuur.  

 

Om de concurrentiekracht van Nederland te versterken, is een 

netwerk van hoogwaardige internationale verbindingen van wegen, 

spoorwegen, vaarwegen nodig. Een goede bereikbaarheid van de 

belangrijkste economische regio’s is van belang om te kunnen 

(blijven) profiteren van de groei van de 

wereldhandel/goederenstromen. Het Rijk wil deze groei zoveel 

mogelijk via de binnenvaart en het spoorvervoer opvangen, zodat 

een betere benutting van het totale infrastructurele netwerk 

ontstaat.  

 

Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de synergie tussen 

de havens, andere multimodale knooppunten en de belangrijkste 

verbindingen, waarmee de waardetoevoeging in en het 

concurrentievoordeel voor de logistiek worden versterkt. De wens 

is te komen tot één logistiek systeem (over spoor, vaarwegen en 

wegen) dat goed is aangesloten op omringende landen. 

  

In “Partituur naar de Top” is door de Topsector Logistiek de 

ambitie neergezet dat Nederland in 2020 een internationale 

toppositie heeft:  

• in de afwikkeling van goederenstromen;  

• als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, 

en; 

• als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat 

voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.  

Dit impliceert sterke stedelijke regio’s met een goede quality of life, 

optimale bereikbaarheid en goede (logistieke) verbindingen.  

 

Eén van de acties uit het actieprogramma is een 

gemeenschappelijke visie op een kernnetwerk van 

achterlandverbindingen. Het kernnetwerk dat van belang is voor 

de internationale bereikbaarheid is reeds vastgesteld en 

opgenomen in de SVIR. Het kernnetwerk dat van belang is voor 

de nationale bereikbaarheid zal voor de belangrijkste verbindingen 

worden uitgewerkt in de twee MIRT-onderzoeken naar de 

goederencorridors, waaronder de corridor Oost. 

 

In de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad hebben Rijk en 

regio afgesproken om te werken aan het vergroten van de 

economische baten van de Rotterdamse haven door verdere 

optimalisatie van het bestaande havengebied, één logistiek 

systeem van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk en het op orde 

houden van twee achterlandcorridors (met distributiecentra).  

 

 

  

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 



Met de Visie ruimte en infrastructuur Zuid Holland zet de 

provincie Zuid-Holland zich in voor de Havenvisie 2030. De 

provincie heeft een rol in zaken als bereikbaarheid, multimodale 

inlandterminals, biobased economy en duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling. De provincie streeft ernaar om de doorstroming op 

het kernnetwerk op een zo’n hoog mogelijk niveau te houden.  

Ingrediënten voor het uitwerken en concretiseren van het 

nationale kernnet zijn een gedeelde visie op overslagterminals 

(locaties, voorzieningen, enzovoort), innovatieve systemen om 

(inter)nationaal informatie uit te wisselen en uniformiteit in 

regelgeving. In samenwerking met het bedrijfsleven en andere 

overheden zet de provincie in op de ontwikkeling van een keten 

van inlandterminals, aanvullend op en verbonden met de 

mainport Rotterdam. De bereikbaarheid van de terminals en 

bijbehorende bedrijventerreinen is daar onderdeel van.  

De provincie wil de ontwikkeling van ‘synchromodaal vervoer’ 

bevorderen, met als doel een optimaal gebruik van voertuigen. 

 

In de Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam staat centraal 

de wens om in 2030 het belangrijkste haven- en industriecomplex 

van Europa te willen zijn. De haven van Rotterdam is in 2030 

koploper in de wereld op het gebied van duurzaamheid, efficiency 

en veiligheid van de scheepvaart. In 2030 is het haven- en 

industriecomplex met alle vier de achterlandmodaliteiten 

(binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding) snel, betrouwbaar en 

robuust bereikbaar. In de Havenvisie 2030 wordt gestreefd naar 

een modal shift voor containervervoer van weg naar water en 

spoor.  
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Beleidskaders (2) 

In het verlengde van de nationale opgaven en belangen uit de SVIR 

wordt in de Gebiedsagenda Brabant uit oogpunt van het versterken 

van het internationale vestigingsklimaat prioriteit gegeven aan het 

versterken van de verdere ontwikkeling van de kennisas Amsterdam - 

Eindhoven - Aachen/Luik en de logistieke assen door Noord-Brabant 

(Rotterdam - België, Rotterdam - Venlo - Duitsland en Antwerpen - 

Venlo - Duitsland). Met deze focus op de logistieke assen 

positioneert Brabant zich als synchromodale regio, waar de kennis en 

kunde aanwezig is om de goederen- en informatiestromen efficiënt, 

duurzaam en effectief te plannen, te organiseren, uit te voeren en te 

besturen. Slimme ketenregie bij internationale logistieke activiteiten 

staat centraal, samen met het creëren van toegevoegde waarde en 

nieuwe werkgelegenheid. Het Rijk en de Brabantse partijen willen 

Brabant verder ontwikkelen tot een op Europees niveau 

concurrerende kennisregio, met een diversiteit aan florerende 

economische clusters. De ontwikkeling van de topsectoren Hightech 

Systemen & Materialen in het zuidoosten, Agro & food in het oosten 

en Logistiek, Energie en Maintenance in het midden en westen staan 

centraal. 

 

De Logistieke Agenda Brabant zet de koers uit de koppositie te 

behouden en verstevigen die Noord-Brabant de afgelopen 10 tot 20 

jaar heeft gegrepen in de concurrentie om logistieke activiteiten met 

andere regio’s in Noordwest Europa. Goed geschoolde en 

gemotiveerde arbeidskrachten in combinatie met triple helix-

innovatiebeleid en een adequaat internationaal terminalnetwerk 

leggen de basis voor nog meer logistiek ondernemerschap.  
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In de Havenstrategie 2030 is de positie van het haven- en 

industrieterrein Moerdijk vastgesteld door de gemeente Moerdijk, 

de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk. 

Uitgangspunt van de strategie is de balans tussen economische 

belangen, duurzaamheid en een veilige en leefbare regio. De 

ambitie is om Moerdijk te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- 

en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het 

gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. 

Moerdijk wil stevig inzetten op de afhandeling van containers die 

via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa 

binnenkomen. Daarnaast beogen de partijen het aantal Europese 

kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen. 

Voor de havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek 

bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park 

Moerdijk, cruciaal. Dit moet een belangrijke rol gaan spelen bij de 

verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van 

Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. 

 

In de Gebiedsagenda Limburg zijn vier kernambities benoemd. 

Allereerst versterking van het economisch profiel, Limburg staat 

voor de strategische opgave om door te groeien naar een 

internationaal georiënteerde hoogwaardige kenniseconomie. 

Daarvoor zet de regio in de eerste plaats in op de 

samenhangende en elkaar versterkende ontwikkeling van de 

aanwezige topsectoren.  Ten tweede de bereikbaarheid, robuuste 

netwerken binnen én over de grenzen. Een goede 

(grensoverschrijdende) bereikbaarheid, voor zowel het personen- 

als goederenvervoer, is cruciaal voor het functioneren van de 

nationale economie én voor het vestigingsklimaat in Limburg zelf. 

Dit geldt zowel voor de (kwaliteit van de) verbindingen met de rest 

van Nederland en met Europa, als voor de knooppunten tussen 

de verschillende modaliteiten (spoor, weg, water en lucht), in het 

bijzonder in de Greenport Venlo en het logistiek knooppunt Zuid-

Limburg.  
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Beleidskaders (3) 

Beide logistieke hotspots bieden goede mogelijkheden voor het 

realiseren van ‘synchromodaliteit’ in het goederenvervoer. De andere 

twee kernambities zijn gericht op kwaliteit van leven en menselijke 

kapitaal. 

 

In het Ambitiedocument Limburg Topprovincie Logistiek gaat de 

provincie voor Limburg als Topprovincie Logistiek: “Naar meer 

toegevoegde waarde en synergie”. Gestreefd wordt naar een sterke 

zelfstandige topsector logistiek, waarvoor de ‘basics’ excellent zijn. 

Een topsector die daarnaast op de lange termijn uitblinkt als enabler 

voor innovatie, de concurrentiekracht van de andere topsectoren in 

Limburg (Chemie, Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High 

Tech en Life Sciences & Health) vergroot en het Limburgse 

(economische) vestigingsklimaat versterkt. De vertrekpunten daarbij 

zijn het blijven investeren in de fysieke infrastructuur vooral daar 

waar de knooppuntfunctie aangepast danwel versterkt moet worden, 

blijvende aandacht voor optimale benutting van alle modaliteiten om 

de toekomstige logistieke stromen in samenhang te faciliteren en het 

stimuleren van innovatie in de logistiek voor economische 

structuurversterking en het verzekeren van toekomstige 

werkgelegenheid. Hierbij zijn drie actielijnen benoemd (1) versterken 

en uitbouwen van het basale infrastructuurnetwerk, de ‘basics’, (2) 

stimuleren van innovatie ten behoeve van waardecreatie binnen de 

sector en (3) investeringsbevordering en lobby. 

De maatschappelijke doelen zijn als volgt (peiljaar 2015 t.o.v. 2010): 

• 10%  hogere  investeringen in de logistiek afgezet tegen de 

ontwikkeling van het nationaal gemiddelde; 

• 40 nieuwe bedrijfsvestigingen, zowel logistieke dienstverleners 

als productie- en distributiebedrijven; 

• behoud van werkgelegenheid (40.000 arbeidsplaatsen); 

• verhoging van de Research & Development-uitgaven met 10%; 

• toename overslag containers op multimodale terminals met 30%. 

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 



In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg staat de toekomst 

van Limburg beschreven op het gebied van wonen, werken, 

recreatie en natuur. Prioriteit wordt gegeven aan de 

bereikbaarheid van de economische topsectoren. De 

versterking en doorontwikkeling van de logistieke knooppunten 

Noord-Limburg (Venlo, Venray) en Zuid-Limburg (Sittard-

Geleen, Stein) is in dat verband van groot belang. De positie 

van Limburg als logistieke hotspot kan verder nog aanzienlijk 

worden versterkt door strategische samenwerkingsrelaties. 

Daarnaast is de ambitie een uitstekende en gegarandeerde 

bereikbaarheid (inclusief aansluiting op internationale 

netwerken) als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de 

Limburgse economie en een aantrekkelijk leef- en 

vestigingsklimaat. Ook wordt bij elke nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling vooraf meewegen wat de mobiliteitsconsequenties 

zijn. 
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Beleidskaders (4) 

 In het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PVVP) is de 

ambitie gesteld om in Limburg toe te werken naar een 

betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en 

goederen, door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen 

van de zijde van de overheid en door een efficiënt gebruik van 

deze vervoersvoorzieningen door burgers en bedrijven. Om dit te 

bewerkstelligen is een drietal zaken benadrukt, die gezamenlijk 

tot een effectieve aanpak moeten leiden: 

• samenspel tussen infrastructuurnetwerken en modaliteiten; 

• samenhang met ruimtelijk-economische ontwikkeling, 

duurzaamheid; 

• samenwerking met de partners. 

Logistiek en Goederenvervoer is één van de deelthema’s van het 

PVVP. Gestreefd wordt naar een sterke, zelfstandige topsector 

logistiek, waarvoor de basis excellent is. De sector is daarnaast 

zeer belangrijk als enabler voor de andere topsectoren. De 

logistieke ambitie moet bereikt worden middels een  goed en 

compleet grensoverschrijdend infrastructuurnetwerk tussen de 

mainports en de logistieke knooppunten onderling, van de 

modaliteiten weg, water, spoor, lucht en buis. De logistieke 

bedrijventerreinen moeten daarbij multimodaal ontsloten zijn. 

Ingezet wordt op het versterken van het logistiek netwerk en de 

knooppunten Noord-Limburg en Zuid-Limburg. Deze 

knooppunten kunnen door de aanwezigheid van de multimodale 

overslagterminals een compleet logistiek dienstenpakket 

aanbieden en hebben goede multimodale verbindingen naar alle 

relevante bestemmingen. 
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Bijlage 2. (inter)nationale context en 
richtlijnen duurzaamheid  

De (inter)nationale context en richtlijnen voor de opgaven in het 

kader van klimaat en milieu worden meegenomen in de 

zoektocht naar kansen en meerwaarde voor duurzaamheid. 

  

Hierbij is wet- en regelgeving van belang (o.a. Wet 

milieubeheer; Besluit geluid milieubeheer en Regeling geluid 

milieubeheer; reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 

(rekenregels voor akoestisch onderzoek); Waterwet; Basisnet; 

Wet bodembescherming (Wbb)); maar vooral ook de ambities 

die er liggen op het gebied van klimaat (Klimaatagenda en het 

hieronder genoemde Energieakkoord), circulaire economie en 

een gezonde en veilige leefomgeving (brief Modernisering 

Milieubeleid). 

  

Daarnaast is er een aantal Europese trajecten op het gebied 

van alternatieve brandstoffen die van invloed zijn op de 

ontwikkeling van beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen 

en tankinfra: 

• Op EU niveau zijn afspraken gemaakt over CO2-uitstoot die 

invloed hebben op de mobiliteitssector. Het Witboek 

Transport bevat de visie van de Europese Commissie over 

het toekomstige transportsysteem. Ook op het gebied van 

luchtkwaliteit zijn afspraken gemaakt over het verlagen van 

CO2-emissies en luchtschadelijke emissies.  Daarbij geldt 

dat voor auto’s, bestelauto’s en vrachtwagens deze 

vermindering over het algemeen op kortere termijn 

geïmplementeerd kunnen worden dan voor scheep- en 

binnenvaart. 

• De EU-richtlijn hernieuwbare energie schrijft voor dat in 

2020 de lidstaten ervoor moeten zorgen dat minstens 10% 

van de energie in het vervoer uit hernieuwbare bronnen 

afkomstig moet zijn. 

• De EU-richtlijn brandstofkwaliteit schrijft voor dat in 2020 de 

brandstofbedrijven ervoor moeten zorgen broeikasgasemissies over 

de levenscyclus van geleverde motorbrandstoffen ten opzichte van 

2010 met 6% is verminderd. Dit geldt voor brandstoffen van zowel 

fossiele als van niet-fossiele oorsprong. In de richtlijn hernieuwbare 

energie en brandstofkwaliteit staan duurzaamheidscriteria 

opgenomen waar biobrandstoffen aan moeten voldoen willen ze 

meetellen voor de Europese verplichtingen in deze richtlijnen. 

• De Richtlijn Clean Power for Transport is erop gericht het gebruik 

van alternatieve transportbrandstoffen, zoals Liquified Petroleum Gas 

(LPG), aardgas (Liquified Natural Gas (LNG), Compressed Natural 

Gas (CNG), Gas to Liquid (GTL), elektriciteit, vloeibare 

biobrandstoffen en waterstof te stimuleren, teneinde Europa minder 

afhankelijk te maken van de olie-import, de CO2-emissies te 

verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel van de richtlijn 

is om te komen tot een netwerk voor alle alternatieve 

transportbrandstoffen (1), vaststellen van gemeenschappelijke 

technische specificaties van de oplaad- en tankpunten 

(2),  consumenten goed over het gebruik van deze brandstoffen te 

informeren (3). In de richtlijn staan diverse deadlines opgenomen 

voor het realiseren van infrastructuur voor elektrisch vervoer, CNG, 

LNG en waterstof. Voor andere alternatieve brandstoffen zijn geen 

verplichtingen opgenomen. 

• Als uitwerking van het SER-energieakkoord is eerder dit jaar de 

brandstofvisie opgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan een 

actie agenda, welke naar verwachting begin 2015 zal verschijnen. In 

de visie wordt mooi samengevat hoe je mobiliteit kan verduurzamen: 

“ Belangrijke aangrijpingspunten om mobiliteit te verduurzamen zijn 

schone brandstoffen en schone en energie-efficiënte 

aandrijftechnologieën, naast nieuwe mobiliteitsconcepten, beter 

benutten van infrastructuur, intelligente transportsystemen en 

logistieke innovaties. In het actieplan, dat nog dit jaar verschijnt, 

zullen concrete doelen en acties worden verwoord. 
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Bijlage 3. Stakeholders 

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 



Proces van totstandkoming  

Dit plan van aanpak is het resultaat van de Kwartiermakersfase.  

Er is een kwartiermaker (mw. Zuhal Gül) aangesteld die in opdracht van het Rijk in een open proces het gesprek is aangegaan 

met betrokken partijen over de opzet en aanpak van het MIRT-onderzoek.  

 

Er is samengewerkt met betrokken partijen: bedrijfsleven (koepelorganisaties, verladers en vervoerders), medeoverheden, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Er zijn individuele gesprekken gevoerd en twee bijeenkomsten 

georganiseerd in de regio. Een eerste bijeenkomst om de onderwerpen, kansen en belemmeringen die in dit onderzoek opgepakt 

kunnen worden, te inventariseren. Tijdens de tweede bijeenkomst is het concept plan van aanpak gepresenteerd en is gesproken 

over de voorgestelde aanpak, mogelijke witte vlekken en betrokkenheid van de aanwezigen bij de uitvoering van het onderzoek. 

 

Tussentijds zijn inhoudelijke documenten en tussentijdse versie van het plan van aanpak besproken met de kerngroep. Deze 

kerngroep is tweemaal bijeengekomen. In de kerngroep zijn het ministerie van IenM, provincie Noord-Brabant, provincie Limburg,  

Zuidvleugel en het Havenbedrijf van Rotterdam vertegenwoordigd. De leden van de kerngroep hebben ieder ook informatie en 

documentatie aangeleverd voor het plan van aanpak.  

 

Regiegroep 

Ten behoeve van het vaststellen van het plan van aanpak is een Regiegroep opgericht. Deze Regiegroep wordt gevormd door 

Dhr. C.A. van der Maat (gedeputeerde Noord-Brabant), Dhr. T. Beurskens (gedeputeerde Limburg) Mw. P. Verhoeven (directeur 

Duurzaamheid en Klimaat, gemeente Rotterdam), dhr. A. Veenman (voorzitter Strategisch Platform Logistiek), Dhr. R. Paul 

(COO Havenbedrijf Rotterdam) onder voorzitterschap van Mw. B. Gijsbers (directeur Maritieme Zaken, ministerie van IenM). 
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Bijlage 4. Proces van totstandkoming 
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Aanwezig bijeenkomst Corridorsessie MIRT onderzoek Goederencorridor Zuid dd. 22 januari 2015 
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Deelnemers bijeenkomsten (1) 
 

Naam  Organisatie 
Arjan Klapwijk B5 / Gemeente Tilburg 

Marco van der Meer Gemeente Tilburg 

Gerben Steenhof Provincie Brabant 
Ad Verhoeven MCA 

Marc-Paul van Halderen Rewin 

Twan van Lankveld BOM 

Leo Kemps NHTV 

René Mens 
Brabants-Zeeuwse 

Werkgeversvereniging 

Huub Servais Provincie Limburg 

Ton Neumann Provincie Limburg 

Tineke Posno Gemeente Helmond 

Leon Peters Gemeente Venlo 

Ingrid Vermeer Smart Logistics Centre Venlo 

Frank van den Beuken Gemeente Rotterdam 

Lia Nelis Havenschap Moerdijk 

André Seip Drechtsteden 

Pepijn Koops Ministerie IenM 

Stef Meijs Ministerie IenM 

Douw Jan Harms Ministerie IenM 

Jules Lamour RWS Zuid Nederland 

Aad de Jong RWS West Nederland Zuid 

Ed van Meerendonk 
Transport en Logistiek 

Nederland 

Naam  Organisatie 
Jeroen Wiercx Prorail 

Ad Toet Koninklijk Nederlands Vervoer 

Marijke van Haaren 

Nederlandse Vereniging 

Binnenhavens 

Jan Nater ECT 

Kamil Gorak EVO 

Jeroen Bol EVO 

Hans Cabooter Cabooter 

Peter Pardoel Cabooter 

Lori Travassy TNO 

Zuhal Gul Kwartiermaker 

Rene Idema Kwartiermakersteam 

Chantal Inia Kwartiermakersteam 

Petra van der Valk Kwartiermakersteam 

Dicky Sijpkens Kwartiermakersteam 

Robert Hijman Ministerie IenM 
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Aanwezig bijeenkomst Corridorsessie MIRT onderzoek Goederencorridor Zuid dd. 16 april 2015 
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Deelnemers bijeenkomsten (2) 
 

Naam  Organisatie 
Marco van der Meer Gemeente Tilburg 

Gerben Steenhof Provincie Brabant 

Ad Verhoeven MCA 

Ben van Rooy Brabant InterModal 

René Mens 
Brabants-Zeeuwse 

Werkgeversvereniging 

Huub Servais Provincie Limburg 

Ton Neumann Provincie Limburg 

Jos Meesen 
Limburgse 

Werkgeversverengiging  

Willen van Hal Gemeente Helmond 

Peter Huijs Gemeente Venray 

Leon Peters Gemeente Venlo 

André Seip Drechtsteden 

Pepijn Koops Ministerie IenM 

Stef Meijs Ministerie IenM 

Manou Roomer Ministerie IenM 

Jules Lamour RWS Zuid Nederland 

Aad de Jong RWS West Nederland Zuid 

Ruud Bos Provincie Zuid Holland 

Naam  Organisatie 

Ed van Meerendonk 
Transport en Logistiek 

Nederland 

Jeroen Wiercx Prorail 

Wilco Volker Schuttevaer 

Jan Nater ECT 

Peter Pardoel Cabooter 

Zuhal Gul Kwartiermaker 

Petra van der Valk Kwartiermakersteam 

Robert Hijman Ministerie IenM 

Dicky Sijpkens Kwartiermakersteam 

Norman Verstoep 
ELC Limburg (European 

Logistics Centre) 

Douwe Jan Harms Ministerie IenM 
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Overzicht interviews t.b.v. MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 

 

• Dhr. L. Planke   Gemeente Eindhoven 

• Dhr. A. Seip   Gemeente Drechtsteden 

• Dhr. R. van Heugten en dhr. G. Steenhof Provincie Noord-Brabant 

• Mevr. L. Nelis   Havenschap Moerdijk 

• Dhr. C. van Elk   MCA Brabant 

• Dhr. N. Visser   VITO Moerdijk 

• Dhr. P. van der Meij,    Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging 

     dhr. R, Mens en dhr. J. van Maurik  

• Dhr. A. Reijlink   Regiobureau West 

• Dhr. H. Bril   Sabic- Chemelot 

• Dhr. A. Veenstra,   Dynalog 

• Dhr. J. Bol    EVO 

• Mevr. B. van der Loo en dhr. E. Meerendonk  TLN  

• Dhr. T. Lankveld   BOM  

• Mevr. I. Vermeer   LIOF 

  

Verder hebben meegewerkt en input geleverd: 

Dhr. A. de Jong, RWS West Nederland Zuid 

Dhr. J. Lamour, RWS Zuid Nederland 
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Interviews 
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Bijlage 5. Toelichting 5 I’s 

Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Goederencorridor Zuid 

• Innoveren: beter inspelen op veranderingen in (reis)gedrag van personen en veranderingen in productieprocessen en 

logistiek; 

 

• Informeren: slimmer toepassen van beschikbare informatie, waardoor gebruikers slimmer gebruik kunnen maken van 

beschikbare infrastructuur; 

 

• In stand houden: efficiënt beheer en onderhoud, op een wijze die bijdraagt aan de bereikbaarheid; 

 

• Inrichten: beter afstemmen van mobiliteitsmaatregelen en ruimtelijke keuzes; 

 

• Infrastructuur: Investeren in infrastructuur komt alleen als maatregel in aanmerking als de overige i’s onvoldoende effectief 

zijn én er financiële middelen beschikbaar zijn. Bij de aanpak van knelpunten wordt eerst gekeken naar kleine maatregelen 

en infrastructuur wordt alleen daar aangelegd waar het rendement het grootst is. Hiermee wordt tevens aangesloten op de 

werkwijze van het programma Beter Benutten.  
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Bijlage 6. Format plan van aanpak 
werkgroepen 
 

Onderwerp PvA In te vullen door deelprojectleider  

• Doel (waar moeten we naar toe)  

• Probleem (wat  moeten we oplossen)  

• Resultaat (wat willen we concreet realiseren)  

• Wat zijn de effecten op en bijdragen aan 

totaliteit corridor? 

• Welke meekoppelkansen zijn er (o.a. voor 

duurzaamheid, regionale economie)  

• Welke informatie ligt er al, welke trajecten 

lopen er waarbij aangesloten kan worden?  

• Is er aanvullend onderzoek nodig en zo ja, 

welke acties zijn daarvoor nodig  

• Wie / welke partijen  hebben we nodig, rollen 

en verantwoordelijkheden, hoeveel capaciteit 

• Planning 

• Kosten  voor onderzoek  


